

**ปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ 2559**

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1	บัดนี้ - 25 มกราคม 2559	- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย - นักวิจัยส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 15 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ .doc และ .pdf (ฉบับสมบูรณ์พร้อมมีลายเซ็น) มายังอีเมลล์ tsu.researchfund@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง ดังนี้ “ยื่นขอทุนรายได้ 59/ประเภททุน (ระบุ ยุทธศาสตร์/รุ่นใหม่/สถาบัน/ต่างประเทศ) (ชื่อ-นามสกุล-หัวหน้าโครงการ)” - ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น	นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	25 มกราคม 2559	ปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยจากส่วนงาน	นักวิจัย / หน่วยงานต้นสังกัด
3	1-10 กุมภาพันธ์ 2559	สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย 2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโครงการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ อนุกรรมการฯ
4	11 – 26 กุมภาพันธ์ 2559	จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	1 -15 มีนาคม 2559	สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการดังนี้ 1. รวบรวมผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2. จัดพิมพ์ผลการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
6	8- 15 มีนาคม 2559	ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ อนุกรรมการฯ
7	16 - 23 มีนาคม 2559	สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
8	24 มีนาคม – 6 เมษายน 2559	สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผ่านต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ชุด	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ นักวิจัย
9	6 เมษายน 2559	ปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากส่วนงาน	นักวิจัย/ หน่วยงานต้นสังกัด
10	12 – 18 เมษายน 2559	สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการดังนี้ 1. อนุกรรมการฯ พิจารณาการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ อนุกรรมการฯ
11	20 เมษายน 2559	ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
12	21 – 30 เมษายน 2559	เตรียมจัดทำสัญญารับทุน และเบิกเงินงวดที่ 1	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ นักวิจัย
13	1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560	จัดทำสัญญารับทุน และระยะเวลาดำเนินงานวิจัย	นักวิจัย